Paketplanung C# Projekt M320

Schätzung (Zeit):

Arbeitspaket	Ziel	Zeit
1. Idee finden für	Klare und umsetzbare Projektidee	1 Stunde
das Projekt	entwickeln	
2. UML-Skizze	Erste Grobe Skizze vom UML auf	30 Minuten
erstellen	Papier erstellen.	
3. UML	UML verfeinern, um eine klare	1.5 Stunden
professionell	und vollständige Architektur für	
erstellen (Design)	das Programm zu erhalten.	
4. Programm	Programm Schritt für Schritt	2 Stunden
gemäss UML	gemäss dem UML erstellen.	
erstellen		
(Implementierung)		
5. Programm	Nach der ersten Erstellung, wir	1 Stunde
verfeinern und	das Programm verfeinert und	
optimieren	Fehler korrigiert.	
6. Unit Tests	Schreiben von Unit-Tests, um das	2 Stunden
schreiben und	Programm auf seine	
Programm testen	Funktionalität zu prüfen und	
	Fehler zu erkennen.	

Wirklichkeit (Zeit):

Arbeitspaket	Ziel	Zeit
1. Idee finden für	Klare und umsetzbare Projektidee	30 Minuten
das Projekt	entwickeln	
2. UML-Skizze	Erste Grobe Skizze vom UML auf	30 Minuten
erstellen	Papier erstellen.	
3. UML	UML verfeinern, um eine klare	1 Stunde
professionell	und vollständige Architektur für	
erstellen (Design)	das Programm zu erhalten.	
4. Programm	Programm Schritt für Schritt	3 Stunden
gemäss UML	gemäss dem UML erstellen.	
erstellen		
(Implementierung)		

5. Programm verfeinern und optimieren	Nach der ersten Erstellung, wir das Programm verfeinert und Fehler korrigiert.	2 Stunden
6. Unit Tests schreiben und Programm testen	Schreiben von Unit-Tests, um das Programm auf seine Funktionalität zu prüfen und Fehler zu erkennen.	1.5 Stunden